

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
মনিটরিং, স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান অধিশাখা
www.hsd.gov.bd

বিষয়ঃ ন্যাশনাল ইনষ্টিউট অব কিডনী এন্ড ইউরোলজি (NIKDU) এবং চাঁদগাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (CMCH) এ পিপিপি প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ডায়ালাইসিস সেশন বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন পরিস্থিতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতিঃ মোঃ মুহিবুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল)
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

তারিখঃ ১২ আগস্ট ২০২০

সময়ঃ দুপুর ০২.৩০ ঘটিকা

সভার স্থানঃ অফিস কক্ষ, (কক্ষ নং-৩২৭, ভবন নং-৩),
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

উপস্থিত কর্মকর্তা বৃন্দের নামের তালিকাঃ পরিশিষ্ট ‘ক’-তে সন্নিবেশ করা হলো।

সভায় আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

১. সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করেন। তিনি আজকের সভার প্রেক্ষাপট তুলে ধরে আলোচনার আহবান জানালে পরিচালক (হাসপাতাল) জানান যে, ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে মন্ত্রণালয়ের ৪৫.১৫৪.১১৬.০০.০০২.২০১৫-৪৬, তারিখঃ-০৫.০৪.২০২০ সংখ্যক স্মারক মূলে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে পিপিপি প্রকল্পের অধীনে ডায়ালাইসিস সেশনের সংখ্যা দিগুন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু স্যান্ডর কর্তৃপক্ষ শর্তসমূহে প্রতিপালন না করে বিল দাখিল করেছে। সভাপতি স্যান্ডর কর্তৃক কোন কোন শর্ত প্রতিপালিত হয়নি সে বিষয়ে জানতে চান। পরিচালক (হাসপাতাল) বলেন কোন ফ্রি সেশন প্রদান করা হয়নি, নেফ্রোলজিষ্ট নিয়োগ করা হয়নি, ক্যাপসুল লিফট নির্মাণ করা হয়নি। এ পর্যায়ে যুগ্মসচিব (মনিটরিং) সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক অনুমোদনের ‘ক’ ও ‘খ’ ক্রমিকে বর্ণিত শর্তসমূহের মধ্যে ‘ক’ ক্রমিকের শর্তগুলি ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের জন্য প্রযোজ্য এবং ‘খ’ ক্রমিকের শর্তসমূহ ‘pending resolution of dispute’ হিসাবে পরবর্তী অর্থ বছরে সেশন সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে বিবেচ্য এবং ক্যাপসুল লিফট স্থাপনের বিষয়টি ‘pending resolution of dispute’ এর অন্তর্ভুক্ত।

২. স্যান্ডরের কাস্ট্রি হেড ও ডাইরেক্টর বলেন যে, ১০% ফি সেশনের বিষয়ে তিনি একটি বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছেন। এটি সকলের নিকট গ্রহণ যোগ্য হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। করোনার কারণে বিলম্ব হলেও নেফ্রোলজিষ্ট নিয়োগের বিষয়টি এখন প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। সেপ্টেম্বর / ২০২০ এর, মধ্যে নেফ্রোলজিষ্ট নিয়োগ দেয়া সম্ভব হবে বলে তিনি অবহিত করেন। Capsul lift স্থাপনের জায়গাটি যথোপোষুণ্ড না হওয়ায় লিফট স্থাপন করা যাবানি বলে তিনি জানান। তিনি লিফট আমদানীর কাগজপত্র উপস্থাপন করে বলেন কার্যক্রমের অগ্রগতি হচ্ছে তবে লিফট স্থাপনের জন্য technically Suitable একটি স্থান নির্ধারণ প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন মুক্তিযোদ্ধাদের যথার্থীতি Free dialysis প্রদান করা হচ্ছে।



নং-৪৫, ১৫৪, ১১৬, ০০, ০০, ০০, ২, ২০১৫/৭৫

তারিখ: ১৬ .০৮.২০২০ খ্রি:

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যোষ্ঠার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (PPP), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, গ্রীন ডেল্টা এআইএমএম টাওয়ার
লেবেল-৩), বি ৫১-৫২, মহাখালী, ঢাকা।
- ২। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
- ৩। যুগ্মসচিব (বাজেট), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ৪। পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
- ৫। পরিচালক, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম।
- ৬। পরিচালক, ন্যাশনাল ইনসিটিউট অব কিডনি ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজী, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৭। উপপরিচালক, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল/ন্যাশনাল ইনসিটিউট অব কিডনি ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজী, শেরে-বাংলা
নগর, ঢাকা।
- ৮। নির্বাহী পরিচালক, IDCOL, UTC Building, 16th Floor, 8 panthapath, Karwan
Bazar, Dhaka-1215.
- ৯। Managing Director, Sandor Medicals (pvt.) Ltd. Benjara Hills, Hyderabad
India.
- ১০। পরিচালক, Sandor Dialysis Services Bangladesh (Pvt)Ltd, ২২/২ কসমোপলিট্যান, সেন্টার, লেভেল
-৫, মিরপুর রোড, ঢাকা।
- ১১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ল্যাব সাইল, গ্রীন রোড, ঢাকা।



26.06.2020

(মোহাম্মদ মাসিনউদ্দিন চৌধুরী)

যুগ্মসচিব





ফোন- ৯৫৪৯৬৬৯

e-mail: monghm@hsd.gov.bd

অনুলিপি: সদয় জাতার্থে:

- ১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
- ২। সিষ্টেম এনালিষ্ট, কম্পিউটার সেল (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
- ৩। অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ন্যাশনাল ইনষ্টিউট অব কিডনী টিজিজেস এন্ড ইউরোলজী (NIKDU) এবং চট্টগ্রাম
মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (CMCH) এ পিপিপি এর আওতায় ডায়ালাইসিস সেশন সংখ্যা বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন পরিস্থিতি
পর্যালোচনার জন্য অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল), মহোদয়ের সভাপতিত্বে আগামী ১২.০৮.২০২০ তারিখ দুপুর ০২.৩০ ঘটিকায় অন্ত
মন্ত্রণালয়ে তাঁর কক্ষে (ভবন নং-৩ কক্ষ নং-৩২৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা) অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান	মোবাইল নং ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
০১.	(অবস্থান: কুমিল্লা জেলা কার্যালয়) মুস্তাফানগুলি, কুমিল্লা	০১৫৫২৫৪৬৮৭০ mainchowdhury2 @yahoo.com	
০২.	অ. এস. খান্দি (ক্লিয়া মিল্ডস ডায়ালাইসিস কেন্দ্র এ ক্লিয়া মিল্ডস) কুমিল্লা, কুমিল্লা	০১৭১২৫০৯৬০১	 ১২/৮/২০২০
০৩.	ডাঃ ফুজিয়া কিলিমা ডেস পার্যালয়, কুমিল্লা কিডনী কেন্দ্রালয়	০১৭২৭৭৩৪৭৩২	 ১২/৮/২০২০
০৪.	ডাঃ কেশী চৌধুরী গুলশির মুক্তজীবী ক্লিয়া মিল্ডস কেড়েগাঁথ, কিলাপুর	০১৭২২২৪৫১ ০১৭১১২২৯১৫১	 ১২/৮/২০২০
০৫.	মেি: মামুজ্জ-ু-সামবারি নির্দেশক: ল্যাচ মার্কেট ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টোর	০১৭৪২-৩৮৩৩৮১	 ১২/৮/২০২০
০৬.	Mohd. AR, SARKER Country Head & Director	০১৭২-৮৪৮৬৪৮০	 ১২/৮/২০২০
০৭.			
০৮.			
০৯.			
১০.			
১১.			